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3.3   Вскрытие месторождения.
Работы по вскрытию включает совокупность работ, проводимых с целью создания доступа к горизонту залежи, т.е. обеспечения непосредственной транспортной связи этого горизонта с поверхностью и размещения горных машин.

Вскрытие состоит из проведения горных выработок или строительства специальных сооружений (выносных канав, котлованов, выездов, траншей, плотин).

При экскаваторной разработке вскрытие россыпи осуществляется двумя способами: без проведения выработок и с независимым вскрытия отдельных горизонтов.

При вскрытии без проведения выработок оборудования располагается на поверхности россыпи и используется как для вскрышных, так и для добычных работ.

При независимым вскрытия горизонтов используют две технологические схемы: транспортная и бестранспортная. При бестранспортной разработке выработки проводятся только если экскаватор производит вскрытие без применения транспортных средств. На экскаваторных разработках с применением транспорта работы по вскрытию включает проведения траншей, устройство выездов, сооружения насыпей и съездов, проходку  для расположения экскаваторов и транспортных средств. При этом способе россыпь разрабатывается одним или несколькими уступами (в зависимости от мощности россыпи).     

Проектом принят независимое вскрытие отдельных горизонтов с применением транспортной технологии.

3.3.1 Схема  вскрытия.
Схема вскрытия карьерного поля включает в себя две капитальные фланговые траншеи внешнего заложения и одну разрезную траншею, пройденную в нижней части участка, где мощность вскрыши  минимальная. Она включает вскрышную разрезную траншею, проводимую на всю длину фронта горных работ и добычную траншею, длина которой принята равной половине фронта горных работ. 

3.3.2 Параметры траншей.

3.3.2.1 Параметры капитальной траншеи.

Ширина капитальной траншеи по дну определяется из условия безопасного движения транспортных средств автосамосвалов БелАЗ -  540, при двух полосном движении. 

Вд = 2 * во  + 2 * m + П =2 * 2 + 2 * 1 + 11 = 20 м; 

где во - ширина обочины, во = 2 м; 

m – безопасное расстояние, m = 1 м;

П – ширина проезжей части, П = 11 м.  

Глубина заложения капитальной траншеи определяется глубиной залегания песков в местах примыкания и равна:

Нтр = Нв + hпи , м

где Нв – мощность вскрыши примыкания траншей, м;

hпи – мощность песков, м.

Длина капитальной траншеи равна:

Lтр = (Нтр / i) * 1000, м

где i – уклон капитальной траншеи, i = 70 0/00 

Объем капитальной траншеи равен:

Vтр =  Нтр2 [(Вд / 2) + (Нтр * ctg β / 3)] * 1000 / i,  м3 

где β – угол откоса борта траншеи, β = 45 град;

Результаты расчета приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 – Параметры  капитальной траншеи.

	Показатели и обозначения
	Ед. изм.
	Траншея № 1
	Траншея № 2

	Ширина по низу, Вд 
	м
	20
	20

	Ширина по верху
	м
	33
	60

	Глубина траншеи, Hтр
	м
	6.5
	19.7

	Угол откоса борта, β
	град.
	45
	45

	Длина траншеи, Lтр
	м
	93
	281

	Объем траншеи, Vтр
	м3
	7340
	91850


3.3.2.2 Параметры разрезной траншеи.

Ширина по низу разрезной траншеи определяется с учетом условий безопасного размещения выемочного оборудования и вместимости выработанного пространства на размещения пород вскрытия от первой 

эксплуатационной заходки.

При тупиковой схеме подачи автосамосвалов под погрузку ширина по дну определяется:

В = 2 (0.5 * вс  + Rа  + е) = 2 (0.5 * 3.48 + 12 + 1) = 30 м; 

где вс  - ширина автосамосвала БелАЗ -  540, вс = 3.48 м; 

Rа – наименьший радиус поворота автосамосвала БелАЗ -  540,Rа= 12 м; 

е – зазор между автосамосвалом и траншеей, е = 1 м

Объем разрезной траншеи определяется методом вертикальных сечений. Для этого необходимо выбрать на трассе траншеи точки с определением значениями мощности вскрыши и отстроить поперечное сечения траншей.

Объем разрезной траншеи:

 Vр =  (Si + Si+1 / 2) * Li ,  м3

где Si – площадь поперечного сечения траншеи, м2;

Li – расстояние между сечениями, м

Результаты расчетов сводим в таблицу 3.3.2.2

Таблиц 3.3.2 - Результаты расчетов.

	Сечения 
	Площадь сечения

вскрыши, м2
	Объем сечения

вскрыши , м3
	Площадь  сечения добычи, м2
	Объем сечения

добычи, м3

	111 – 111
	285
	
	84
	

	1V – 1V
	840
	254810
	52
	30800

	V – V
	1187
	459110
	44
	21700

	V1 – V1
	1254
	552880
	36
	18200

	Итого 
	
	1266880
	
	70700


Таблиц 3.3.4 – Параметры разрезных траншей.

	Показатели и обозначения
	Ед. изм.
	Вскрышная траншея
	Добычная траншея 

	Ширина по низу, Вд 
	м
	46
	40

	Угол откоса борта, β
	град.
	60
	60

	Длина траншеи, Lтр
	м
	1360
	1360

	Объем траншеи, Vтр
	м3
	1266880
	70700


В качестве выемочного оборудования на вскрытие и проходке капитальных траншей принимается экскаватор ЭШ 15/90А, а для проведения добычной         

разрезной траншеи – экскаватор Като – 1500GV. 

 3.3.3 График горно – строительных работ.

Для  построения графика необходимо определить сроки проходки траншей.

Время проходки капитальной траншеи:

Тк1 = Vк1 / Qэшсут = 7340 / 8052 = 1 день;

где Qэшсут – суточная производительность экскаватора ЭШ 15 /90А, 

Qэшсут = 8052 м3 ;

где Vк1 – объем капитальной траншеи № 1, Vк1 = 7340 м3;
Тк2 = Vк2 / Qэшсут = 91850 / 8052 = 11 дней;

где Vк2 – объем капитальной траншеи № 2, Vк2 = 91850 м3;
Время проходки разрезной траншеи:


Тр = Vр / Qэшсут = 1266880 / 8052 = 157 дней;

где Vр – объем вскрышной разрезной траншеи, Vр = 1266880 м3;
Время проходки добычной разрезной траншеи:


Трп = Vрп / Qксут = 70700 / 1478 = 48 дней;

где Vрп – объем добычной разрезной траншеи, Vрп = 70700 м3;

Qксут   – суточная производительность экскаватора Като – 1500 GV, 

Qксут  = 1478 м3.

На основании этих данных разрабатывается график Г.С.Р.

Таблиц 3.3.5 – График горно – строительных работ.

	Вид работ
	Объем работ, м3
	Время выполнения работ, мес.

	
	
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Монтаж ЭШ 15/90А
	4 мес.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проходка траншеи № 1
	7340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проходка разрезной траншеи по вскрыше.
	1266880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проходка траншеи № 2
	91850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж Като – 1500GV
	10 дней.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проходка разрезной траншеи по пескам.
	70700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Затрата на вскрытие.

Цвс = (Vвт  * Цэш) + (Vрп * Цк) = (1366070 * 13.6) + (70700 * 4.7) =

= 18910840 рублей;

где Цэш – стоимость затрат с 1м3 для экскаватора ЭШ 15/90А,

Цэш = 13.6 рублей (смотри таблицу 3.1.2.35);

Цк – стоимость затрат с 1м3 для экскаватора Като – 1500GV,

Цк = 4.7 рублей (смотри таблицу 3.1.2.33);

Vвт – объем вскрытия, Vвт = 1366070 м3 

Vвт = Vк1 + Vк2 + Vр = 7340 + 91850 + 1266880 = 1366070 м3
Таблица 3.3.6 – Сводный сметный расчет на строительство карьера.

	Наименования затрат
	Сумма затрат, руб.
	Затраты на 1м3годовой добычи, руб.

	Подготовка территории строительства
	1196000
	6

	Затраты на горные работы
	18910840
	92

	Затраты на электромеханическое оборудование и монтаж 
	97504000
	476

	Затраты на транспорт 
	3234000
	16

	Затраты на приспособления, инструменты, инвентарь. 
	604000
	3

	Благоустройство промышленной площадки
	1214000
	6

	Временные здания и сооружения
	4784000
	23

	Прочие работы и затраты
	12745000
	62

	Итого 
	140191840
	684

	Содержания дирекции 
	841000
	4

	Затраты на подготовку кадров
	820000
	4

	Стоимость изыскательных и проектных работ 
	1418000
	7

	Итого  
	3079000
	15

	Всего  
	143270840
	699

	Непредвиденные работы и затраты
	14327084
	70

	Всего по смете
	157597924
	769


