Ведомость аналитического учета затрат на строительство объекта № 2 (в тыс. руб.)

Таблица 2

	Распределение затрат по календарным периодам
	Материалы (франко-приобъектный склад)
	Оплата труда рабочих с отчислениями на социальное страхование и обеспечение, с резервом отпуска
	Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов
	Накладные расходы
	Всего затрат
	Остаток незавершенного строительного производства
	Стоимость сданных работ и финансовый результат

	
	
	
	
	
	
	На начало месяца
	На конец месяца
	Фактическая себестоимость
	Сметная стоимость
	Затраты, возмещаемые в порядке компенсации рыночных удорожаний
	Результат (прибыль “+”, убыток “-“)

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Затраты произведенные до декабря
	821950
	110000
	58500
	233550
	1224000
	-
	30000
	1194000
	1311900
	90000
	+ 207900

	2. Затраты за декабрь
	291000
	120371
	43576
	37906
	492853
	30000
	-
	522853
	615555
	10000
	+ 102702

	Итого
	1112950
	230371
	102076
	271456
	1716853
	30000
	30000
	1716853
	1927455
	100000
	+ 310602


