                                                                               Карта  задания  и  информации  о  ходе  работ  ( с 1  по  30  апреля )
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                   		                            Задание                                                                       Информация                                 Резерв времени                                                 


				                                                             							    по  работам		                 	


����������


			                            		                               Резерв     % тех-     требуемое  причи-  фактиче-      находя-        не нахо-          Чистый


                                                                                                                   времени   ничес-    время  для   на за-    ская дата    щимся на      дящимся        резерв времени


     Наименование  работ      шифр   дата          дата    плановая                      готов-    окончания  держ-   окончания   критиче-     на критиче-     с начала меся-


    			      работ     начала  оконч.  продолжи- 		      ности       работ        ки            работ         ском пути    ском пути       ца,  дней


                                                                работ     работ   тельность,


				        (план)    (план)  дней	                                                               					        


�����������������                       																																					             	    1		           2	            3	4	  5	       6                7		 8	    9 	       10	              11	        12		        13               





                                                                     															


Разработка  грунта       	        1-2            1/IV       6/IV           5                 0              100           ----              ----            6/IV              ----                 -----                     ----





Бетонирование  фундаме-     2-3           7/IV        17/IV        9                 0              100           ----               ----           14/IV               2                  -----                     2


нтов  под  котлы





Бетонирование  фундаме-      


нтов  по  ряду  А                     2-4             7/IV       14/IV        7                  2             100           ----              ----            14/IV





То  же  по  ряду  Б                   2-5             7/IV       14/IV        7                  2             100           ----               ----           14/IV





Устройство  трубной  


разводки                                   6-18           18/IV      21/IV        4                 19            100          ----               ----             29/IV         ----                   ---7                     ----





Устройство  обратной  за


сыпки                                         6-7            18/IV       19/IV        2                  0            100           ----               ----             17/IV             2                 -----                      2





Монтаж  сборных  желе-


зобетонных  колонн :





        по  ряду  Б      


        по  ряду  А                            
