

Перечень технических операций при строительстве

водопропускной трубы







№  опера-ций�





Наименование операций и машин�





Ед. изм.�



Объем работ на за- хватке �



Обоснова-            ние производи-тельности�





Произв. ед/см�



Потребность машин на захватке�

Коэф. использ. машин�

Треб.   кол-во рабочих��������По рас-чету�Приня-

то����1�2�3�4�5�6�7�8�9�10��

1�Снятие растительного

слоя бульдозером 

ДЗ-104�

м3�

256,8�

Расчёт№1�

376,8�

0,68�

1�

0,68               �машинист 

5р.-1��

2�Разработка котлована

экскаватором 

ЭО-3311Г�

м3�

151,2�

Расчёт№2�

256�

0,59�

1�

0,59�машинист 

6р.-1��

3�Перемещение грунта

бульдозером

ДЗ-104�

м3�

151,2�

Расчёт№3�

535,27�

0,28�

1�

0,92�машинист 

5р.-1��

4�Транспортировка 

дорожных плит КамАЗ-5320�

шт�

56�

Расчёт№4�

25�

2,24�

3�

0,88�

водители - 3��

5�Укладка дорожных

плит краном КС-5363�

шт�

56�ЕНиР

4-3-175�

57�

0,98�

1�

0,98�машинист6р-1

монтажники

4р.-1, 3р.-2, 2р.-1��

6�Уплотнение грунта

в котловане

виброкаток ДУ-54�

м3�

40,16�

Расчёт№5�

90,48�

0,44�

1�

0,44�

машинист5р-1��

7�Транспортировка лекальных блоков КамАЗ-5320�

шт

�

30�

Расчёт№6

�

4�

7,67�

8�

0,96�

водители - 8��

8�Разгрузка лекальных

блоков КС-5363�

шт�

30�ЕНиР

 4-3-175�

57�

0,52�

1�

0,52�машинист5р-1

монтажники

4р.-1, 3р.-2, 2р.-1��

9�Транспортировка ПГС

КамАЗ-5320�

м3�

20,08�

Расчёт№7�

14,72�

1,36�

2�

0,68�

водители - 2��



10�Устройство основания

а) планировка основа -ния изПГС�

м2�

134�

Расчёт№8�

2048�

0,07�

1�

0,07�машинист 

5р.-1��

�б)  уплотнение оснсва -

ния виброкатком

ДУ-54�

м3�

27,14�

Расчёт№9�

90,5�

0,29�

1�

0,35�машинист

 5р.-1��11�Доставка цементного

раствора М150

КамАЗ-5320�

м3�

17,34�

Расчёт№10�

15,12�

1,15�

2�

0,58�

водители - 2��

12�Распределение цемент.

р-ра по основанию

фундамента�

м2�

173,4�

ЕНиР

4-3-172�

100�

1,73�

2�

0,89�рабочие

4р.–2, 3р.–2, 2р.–2��

13�Монтаж портальных

стенок КС-5363�

шт�

4�ЕНиР

4-3-175�

40�

0,1�

1�

0,1�машинист6р-1 рабочие

4р.-1, 3р.-1��

14�Монтаж лекальных

блоков КС-5363�

шт�

36�ЕНиР

4-3-174�

23,52�

1,53�

1�

0,75�машинист6р-1 рабочие

4р.-1, 3р.-3���





1�2�3�4�5�6�7�8�9�10��

15�Транспортировка звеньев труб

 КамАЗ-5320�

шт�

46�

Расчёт№11�

6�

7,67�

4�

0,96�

водители - 4��

16�Монтаж звеньев

трубы 

КС-5363�

шт�

54�

ЕНиР

4-3-175�

66,67�

0,81�

1�

0,81�машинист 6р.-1

 рабочие

4р.-1, 3р.-1, 

2р.-1��

17�Доставка бетона

для забивки  пазух

КамАЗ-5320�

м3�

20,7�

Расчёт№12�

12,64�

1,64�

1�

0,82�

водители - 1��18�Заполнение пазух

трубы бетоном

(в лотке)�

м3�

20,7�

ЕНиР

4-3-173�

12,5�

1,66�

1�

0,83� бетонщики                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4р.-1, 3р.-2

машинист–1��

19�Устройство оклеечной

гидроизоляции

рубероидом�

м2�

100,82�

ЕНиР

4-3-185�

17,02�

5,9�

3�

0,99�дор. рабочие

4р.-3, 3р.-3,

2р.-3��

20�Транспортировка

открылков

КамАЗ-5320�

шт�

4�

Расчёт№13�

6�

0,67�

1�

0,67�

водитель - 1��

21�Монтаж 

открылков

КС-5363�

шт�

4�

ЕНиР

4-3-175�

33,3�

0,12�

1�

0,12�машинист 6р.-1

монтажники

4р.-1;3р.-1��

22�Снятие дорожных

плит погрузчиком

ТО-18�

шт�

56�

Расчёт№14�

86�

0,65�

1�

0,65�машинист 5р.-1

рабочие3р.-2��

23�Обратная засыпка и уплотнение котлована

�

м3�

41,49�

Расчёт№15�

203,01�

0,2�

1�

0,2�машинист 5р.-1��

24�Строительство насыпи

земляного полотна

с уплотнением�

м3�

1265,8�

Расчёт№16�510,64



1050�2,4



1,2�3



2�0,83



0,6�машинист 5р.-2��
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